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Wroctaw, dnia 20.01.2016r.

1/PN/U/2015

Dotyczy: Postgepowania o udzielenie zaméwienia na  wykonanie przebudowy
i adaptacji bylych wybiegow i zaplecza dla niedzwiedzi na obiekt dia
hodowli i ekspozycji panter Snieznych i panter mglistych na terenie
Z0O0 Wroctaw Sp. z o.0.

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami do tresci Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Zamawiajgcy - ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164) wyjasnia:

1. Pytania:
+W zakresie zamdwienia, ktére nalezy wykona¢ wchodzg prace projektowe i uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe. Przedmiot umowy nalezy wykonaé w ciggu trzech miesiecy. Czy
Zamawiajacy rozumie przez to wykonanie dokumentacji projektowej, a uzyskanie pozwolenia na
budowe ze wzgledu na standardowy czas trwania tej procedury — 65 dni — bedzie mogto nastgpic¢
po terminie wykonania umowy

2. Opublikowane przez Panstwa ogtoszenie wskazuje w SIWZ, iz termin wykonania zamdwienia
(3 m-ce) zawiera rowniez uzyskanie pozwolenia na budowe, co jest nierealne w sytuacji gdy na
takie pozwolenie czeka sie 65 dni. Na wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i
wykonawczego pozostajg 2 tygodnie. Ewentualne skrécenie terminu oczekiwania na pozwolenie
jest niezalezne od projektanta, pozostajac jedynie w gestii urzednika za co projektant nie moze
odpowiadaC. ZtoZenie projektu w urzedzie wymaga réwniez posiadania mapy do celéw
projektowych, na ktorg w warunkach wroctawskich czeka sie ok. 2 m-cy, co réwniez moze
spowodowa¢ dodatkowe opdznienie. W zwiazku z tym sugeruje, ze podany w ogtoszeniu
trzymiesigczny termin jest realny jedynie, jedli wykonaniem zamodwienia bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu projektu z potwierdzeniem ztozenia go w urzedzie w celu uzyskania pozwolenia.
Istotnym jest réwniez, czy istnieje plan miejscowy dotyczacy terenu opracowania. Jedli nie,
wystapienie o warunki zabudowy dodatkowo przedtuzy czas realizacji zaméwienia.

Prosze o pilng odpowiedz.
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OdpowiedZ:

1. Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze w terminie trzech miesiecy Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i zlozenia wniosku o wydanie
decyzji w sprawie  pozwolenia na budowg. Procedura uzyskania pozwolenia zostanie
przeprowadzona po odbiorze przedmiotu umowy {j. kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z potwierdzonym przez wiasciwy urzad wnioskiem o pozwolenie na budowe

2. Istnieje plan miejscowy dotyczacy terenu opracowania

Zmawiajacy informuje, Zze nie przedtuza terminu sktadania ofert poniewaz nie zachodzg przestanki
wymienione w art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164)
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